

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор МКОУ «СОШ», с. Зикеево  
Жиздринского района

*С.Ф. Сидорова*  
Сидорова С.Ф.  
факсимильная  
подпись

Приказ № 497/О от 20.08.2022 г.



**Дорожная карта внедрения Программы наставничества в МКОУ «СОШ»,  
с. Зикеево Жиздринского района**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Август 2022	Директор. Заместитель директора
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Сентябрь 2022	Директор. Заместитель директора
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программы наставничества	Сентябрь 2022	Директор. Заместитель директора Классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь 2022	Заместитель директора Классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2022	Куратор программы. Классные руководители. Педагог-психолог. Социальный

			педагог
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор программы
8	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Сентябрь – октябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
9	Оценка результатов участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2022	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор программы
12	Формирование базы наставников	Сентябрь 2022	Куратор программы
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2022	Куратор программы
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь 2022	Куратор программы
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2022	Куратор программы
16	Обучение наставников	Октябрь 2022	Куратор программы
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь 2022	Куратор программы
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после	Ноябрь 2022	Куратор программы

	завершения групповой встречи		
19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь 2022	Куратор программы
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Ноябрь 2022	Заместитель директора Куратор программы
21	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
22	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь 2022	Куратор программы. Наставники
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь 2022 – май 2023	Наставники
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023	Куратор программы
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Наставники
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Наставники
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023	Куратор программы
29	подведение итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2023	Директор. Заместитель директора
31	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2023	Куратор программы
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023	Куратор программы
33	Оформление итогов и процессов совместной работы	Июнь 2023	Куратор

	в рамках Программы наставничества в кейсы		программы
34	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2023	Куратор программы
35	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023	Куратор программы