

Приложение № 3  
к приказу № 8-03 от 23 марта 2020г

Утверждаю:  
Директор школы:  Сергунова Г.Ю.



Принято на заседании педагогического совета  
Протокол № 7 от 25 марта 2020 года

**Дорожная карта по созданию и открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МКОУ «СОШ», с. Зикеево Жиздринского района в 2020 г.**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Определение помещений для реализации проекта	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Ноябрь 2019- январь 2020г
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	январь 2020г
3.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	январь 2020г
4.	Проведение конкурсных процедур по проведению ремонтных работ	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Февраль 2020г
5.	Ремонт помещений	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Июнь-июль 2020г.
6.	Установка и монтаж оборудования	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Август 2020г
7.	Повышение квалификации педагогических работников	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Апрель – август 2020г
8.	Подбор персонала, участвующего в реализации проекта	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Апрель-август 2020г
9.	Формирование штатного расписания	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Апрель- август 2020г
10.	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «СОШ», с. Зикеево Жиздринского района	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Март 2020г
11.	Размещение информации о Центре на сайте школы	Прокопов В.В.	Апрель – август 2020г
12.	Привлечение партнеров к созданию	Директор	Постоянно

	и функционированию Центра	образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	
13.	Утверждение медиа-плана открытия и функционирования Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Март 2020г
14.	Разработка и утверждение программ Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю. Заместитель директора по УВР Лукашева Л.А.	Август 2020г
15.	Открытие Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю.	Сентябрь 2020г
16.	Набор обучающихся по программам Центра	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю. Заместитель директора по УВР Лукашева Л.А.	До 15.09.2020г
17.	Участие в мероприятиях, в том числе мониторинговых и отчетных, проводимых федеральным оператором	Директор образовательного учреждения Сергунова Г.Ю. Заместитель директора по УВР Лукашева Л.А.	постоянно